
HARMONOGRAM - ČASOVÝ, TÝDENNÍ

STAVBA: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Hoštice-Heroltice

INVESTOR: OBEC Hoštice-Heroltice

ÚČASTNÍK VŘ: MOBIKO plus a.s.

STOKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

SO 01 zprovoznění výtlačných řádů a čs

SO 01 Stoka D-protlak pod státní

SO 01 Stoka D okolo mostu

PŘÍPOJKY
SO01.2 Kanalizační přípojky C-ražené protlaky

SO01.2 Kanalizační přípojky D-ražené protlaky

oprava komunikací
příprava (obruby)a finální zapravení místní komunikace 

krajská směr rybníček

krasjká okna po protlacích D a C 

ČOV
SO 02 1.1 Vnitřní rozvody odpadů

SO 02 1.2 BUDOVA ČOV_založení a základová deska

SO 02 1.2 BUDOVA ČOV_betonové monolitické konstrukce

SO 02 1.2 BUDOVA ČOV_zděné konstrukce

SO 02 1.2 BUDOVA ČOV_střecha

SO 02 1.2 BUDOVA ČOV_vnitřní elektroinstalace

SO 02 1.2 BUDOVA ČOV_zbývající stavební konstrukce

Technologie čov
SO 02 1.2 čerpačí stanice

mechanické předčištění

biologické čištění

dmychárna

kalové hospodářství

měrný objekt

MAR

přidružené objekty čov
SO 02 Budova ČOV - Vnější elektroinstalace NN přípojka

SO 04 Vodovodní přípojka na ČOV

Příjezdová komunikace na ČOV
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